
吉木萨尔县教育局财政支出 绩效评价报告

项目名称：2021 年中高考设备购置项目

预算单位：吉木萨尔县教育局

实施单位：吉木萨尔县教育局

委托单位：吉木萨尔县财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主 评 人：何玉铨

2022 年 8 月

目 录

一、 基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效目标	3
二、 绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价 方法、评价标准等	5
(三) 绩效评价工作过程	7
三、 综合评价情况及评价结论	8
四、 绩效评价指标分析	9
(一) 决策情况	9
(二) 过程指标	11
(三) 产出情况	12
(四) 效益情况	14
五、 存在的问题	15
六、 有关建议	16
附件 1：2021 年中高考设备购置项目绩效评价指标综合评 分表	18

附件 2 ： 满意度调查结果分析 27

附件 3 ： 现场勘查调研30

吉木萨尔县教育局 2021 年中高考设备购置项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受吉木萨尔县财政局的委托，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等政策文件规定，于 2022 年 7 月 25 日至 8 月 20 日，开展吉木萨尔县教育局（以下简称“县教育局”）2021 年中高考设备购置项目（以下简称“该项目”）绩效评价工作，并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

县教育局承担着吉木萨尔县一年一度全国普通高考及初中学业水平考试，经国网吉木萨尔县供电公司排查，存在安全隐患需要及时整改，为中高考做好保电工作，为高考中考学子提供良好的考试环境。结合实际情况，实施该项目。

2. 主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

为了更好的完成一年一度的全国普通高考及初中学业水平考试，经供电公司排查存在安全隐患需要及时整改，由吉木萨尔县第一中学购置 UPS 不间断电源、5G 手机信号屏蔽器等，为高考做好保电工作，为高考中考学子提供良好的考试环境。

(2) 项目实施情况

2021 年 6 月 5 日，吉木萨尔县第一中学与乌鲁木齐高新技术产业开发区新众鑫戴尔电子产品经营部签订政府采购网上超市合同，主要采购手持金属探测器、UPS 电源、硒鼓、插板、交换机等物品，合同金额 2.755 万，2021 年 9 月 24 日，采购物品全部验收。

2021 年 6 月，吉木萨尔县第一中学与乌鲁木齐高新技术产业开发区新众鑫戴尔电子产品经营部再次签订两份政府采购网上超市合同，分别采购 2 台 UPS 不间断电源合同（金额 9.6 万）和 40 台手机信号屏蔽器（7.96 万元）。2021 年 6 月 18 日，吉木萨尔县第一中学 2 台 UPS 不间断电源和 40 台手机信号屏蔽器完成验收。

3. 资金投入和使用情况

2021 年 6 月 3 日，吉木萨尔县教育局向吉木萨尔县人民政府申请解决 2021 年中高考设备购置资金 19.92 万元。

2021 年 7 月 2 日，吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向该公司支付资金 9.6 万（2 台 UPS 不间断电源）和 7.96 万元（40 台手机信号屏蔽器），合计 17.56 万元。

2021 年 10 月 25 日，吉木萨尔县财政局通过财政直接支付方式向乌鲁木齐高新技术产业开发区新众鑫戴尔电子产品经营部支付资金 2.36 万和 3950 元，资金合计 2.755 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，吉木萨尔县教育局向吉木萨尔县人民政府申请的县财政资金 19.92 万元全部执行，该项目累计支付 20.315 万元，比 19.92 万元超出 3950 元，超出部分由吉木萨尔县一中经费解决。

（二）绩效目标

1.年度总体目标

吉木萨尔县教育局设置的项目总体目标为：为了更好的完成一年一度的全国普通高考及初中学业水平考试，经供电公司排查存在安全隐患需要及时整改，申请此项资金，为高考做好保电工作，为高考中考学子提供良好的考试环境。

2.具体绩效指标

吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目资金额度 19.92 万元。吉木萨尔县教育局设置了三个一级指标，明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	购置监控室 UPS 电池数量	≥8 个
		购置保密室 UPS 数量	≥1 个
		购置考点 5G 手机信号屏蔽器	≥40 个
		购置一中考点 UPS 电源	≥2 台
		购置一中考点加密打印机	≥2 台
	质量指标	资金使用合规率	=100%

	时效指标	资金支付及时率	=100%
	成本指标	购置监控室 UPS 电池价格	≤700 元
		购置保密室 UPS 价格	≤6000 元
		购置 5G 手机信号屏蔽器价格	≤2000 元
		购置 UPS 电源价格	≤48000 元
		购置加密打印机价格	≤5800 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效保障中考、高考顺利进行	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	购置设备使用年限	长期
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：一是通过此次绩效评价，了解和掌握吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。**二是**项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为同类项目资金投入、分配和管理提供决策参考依据。

评价对象和评价范围：对吉木萨尔县教育局 2021 年中高考设备购

置项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价是对项目进行现场调研。评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标主要分为四个一级指标，一级指标下设 10 个二级指标、17 个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见《吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

3. 评价方法

本次绩效评价方法主要采用了比较法、公众评判法、文献法。

比较法：通过梳理吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目资金预算情况与预算执行情况，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析资

金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对吉木萨尔县教育局进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行等情况。采用问卷调查方式，对项目开展“吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目满意度”调查，评价项目资金产生的社会效益及满意度，评价项目对保障中高考的顺利进行和参与一中中高考的教师满意度情况。

文献法：通过检索、查阅、梳理该项目的政策文件、研读《关于申请解决 2021 年中高考设备购置费用的请示》吉县教字〔2021〕34 号文件，评价项目立项依据的充分性及立项规范性。通过梳理吉木萨尔县教育局财务管理和建设项目管理等制度落实情况，研读《吉木萨尔县教育局财务管理制度》《吉木萨尔县教育系统预算管理制度》《吉木萨尔县教育系统资产管理管理制度》《吉木萨尔县教科系统收支业务管理制度》《吉木萨尔县教育局合同管理制度》《吉木萨尔县教育系统政府采购管理制度》《吉木萨尔县教育系统政府财政专项资金管理制度》等相关材料，评价项目管理制度健全性及制度执行有效性。

4. 评价标准

该项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见《吉木萨尔县教育局

2021 年中高考设备购置项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

吉木萨尔县财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，成立绩效评价工作小组，按绩效评价工作程序开展工作。

（1）文件研读

评价小组在吉木萨尔县财政局、吉木萨尔教育局全力配合协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，组织评价小组成员对项目相关文件进行研读。根据财预〔2020〕10 号文件要求，结合项目的特点，梳理绩效评价总体思路，形成项目评价指标体系初稿。

（2）前期调研

根据绩效评价工作开展的需求，与项目实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解项目的实施、资金的管理等情况，并且讨论了绩效评价指标体系的可行性。

（3）确定评价思路和方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件要求，确定项目绩效评价指标体系，设置一级指标共 4 个，包括决策（20%）、过程（20%）、产出（40%）、效益（20%）四类指标；主要围绕项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目决策、项目执行到实施效益、效果的逻辑路径。通过现场查

看、问卷、访谈等方式获取评价数据，明确工作方法和步骤，制定科学合理的工作计划。

2. 组织实施

评价小组通过与教育局沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结经验做法和存在的问题。

3. 综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求吉木萨尔县财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。经对吉木萨尔县2021年中高考设备购置项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分86.90分，绩效等级为“良”。该项目的执行有效保障了中考、高考顺利进

行。具体得分率及评分情况见下表：

吉木萨尔县教育局 2021 年中高考设备购置项目

绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	15.00	75.00%
过程指标	20.00	16.90	84.50%
产出指标	40.00	36.80	92.00%
效益指标	20.00	18.20	91.00%
合计	100.00	86.90	86.90%

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 15 分）

1. 项目立项（分值 5 分，得分 3 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

该项目依据吉木萨尔县教育局向吉木萨尔县人民政府提交的申请报告资料设立，符合吉木萨尔县的实际情况。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目和部门内部相关项目不重复。该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 0 分）

该项目自 2021 年开始实施，未见此项目吉木萨尔县财经委员会相关会议纪要，审批文件和材料不足，立项程序合规性缺少文件支撑。该指标扣 2 分，得 0 分。

综上，项目立项得 3 分。

2. 绩效目标（分值 5 分，得分 5 分）

(1) 绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

该项目工作任务目标明确，2021 年绩效目标经吉木萨尔县教育局、吉木萨尔县财政局审核及吉木萨尔县人大批复。绩效目标的设置与实际工作内容相关，项目目标与预算确定的项目资金量相匹配。该指标得 3 分。

(2) 绩效指标明确性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目绩效目标与项目计划数相对应，该指标得 2 分。

综上，绩效目标得 5 分。

3. 资金投入（分值 10 分，得分 7 分）

(1) 预算编制科学性（分值 5 分，得分 2 分）

该项目自 2021 年开始实施，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，该项目预算资金 19.92 万元，实际支付资金共计 20.315 万元。其中购买手持金属探测器、UPS 电池、UPS 不间断外接电源等设备花费 27,550 元，USP 不间断电源外接电池 9,600 元，手机信号屏蔽仪 79,600 元。实际支付资金超过预算资金。该指标扣 3 分，得 2 分。

(2) 资金分配合理性（分值 5 分，得分 5 分）

根据教育局提供的申请报告、政府采购合同、验收单和资金支付

凭证显示，资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。该指标得 5 分。

综上，资金投入得 7 分。

(二) 过程指标 (分值 20 分, 得分 16.9 分)

1. 资金管理 (分值 15 分, 得分 14.9 分)

(1) 资金到位率 (分值 5 分, 得分 5 分)

该项目预算资金 19.92 万元，全部为县财政资金。截至 2021 年 12 月 31 日，资金到位 19.92 万元，资金到位率 100%。该指标得 5 分。

(2) 预算执行率 (分值 5 分, 得分 4.9 分)

该项目预算资金 19.92 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，资金执行 20.315 万元，预算执行超支 1.98%。该指标扣 0.10 分，得 4.9 分。

(3) 资金使用合规性 (分值 5 分, 得分 5 分)

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现资金违规使用情况，资金拨付有完整的审批程序和手续。该指标得 5 分。

综上，资金管理得 14.9 分。

2. 组织实施 (分值 5 分, 得分 2 分)

(1) 管理制度健全性 (分值 3 分, 得分 1 分)

吉木萨尔县教育局向评价组提供了《吉木萨尔县教育局财务管理制度》《吉木萨尔县教育局系统预算管理制度》《吉木萨尔县教育局系统资产管理管理制度》《吉木萨尔县教科系统收支业务管理制度》《吉

木萨尔县教育局合同管理制度》《吉木萨尔县教育系统政府采购管理制度》《吉木萨尔县教育系统政府财政专项资金管理制度》，为项目资金管理、资产管理和项目顺利实施提供制度保障，未见预算绩效业务管理制度。该指标扣 2 分，得 1 分。

(2) 制度执行有效性（分值 2 分，得分 1 分）

吉木萨尔县教育局依据《吉木萨尔县教育系统财务管理制度》和《吉木萨尔县教育系统资产管理制度》对该项目进行财务和项目管理，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。未见吉木萨尔县提供的吉木萨尔县第一中学在政府采购云平台在线询价资料，该指标扣 1 分，得 1 分。

综上，组织实施得 2 分。

（三）产出情况（分值 40 分，得分 36.8 分）

1. 产出数量（分值 10 分，得分 7 分）

实际完成率

通过查看项目绩效目标表和支付凭证，该项目 5 个数量指标设置为：购置监控室 UPS 电池数量 ≥ 8 个，购置保密室 UPS 数量 ≥ 1 个，购置考点 5G 手机信号屏蔽器 ≥ 40 个，购置一中考点 UPS 电源 ≥ 2 台，购置一中考点加密打印机 ≥ 2 台。

吉木萨尔县教育局实际采购设备主要有监控室 USP 电池 8 块，保密室 USP 电源 1 个，手机信号屏蔽仪 40 个，USP 不间断电源外接电池 2 台，实际加密打印机 2 台未购置，另外购置硒鼓、插线板、交

换机、光盘、路由器、键盘鼠标若干。实际购置设备与计划不一致。
该指标扣 3 分，得 7 分。

综上，产出数量指标得 7 分。

2. 产出质量（分值 10 分，得分 10 分）

质量达标率

根据 2021 年 9 月 24 日教育系统办公用品验收单：所有采购设备质量达到合格标准，验收资料齐全，固定资产已入账，2021 年已交付使用。设备质量达标率达 100%，得 10 分。

综上，产出质量指标得 10 分。

3. 产出时效（分值 10 分，得分 10 分）

完成及时性

经检查，截止 2021 年 12 月 31 日，根据购置设备资金申请文件、设备验收单和资金支付凭证显示：吉木萨尔县教育局在规定时间内购置 USP 不间断电池、5G 信号屏蔽仪并及时支付资金，设备购置及时率和资金支付及时率达 100%，得 10 分。

综上，产出时效指标得 10 分。

4. 产出成本（分值 10 分，得分 10 分）

成本节约率

该项目实际成本共计 20.315 万元，与预算数 19.92 万元相比超支 3950 元，超支率为 1.98%，实际成本大于计划成本，按照超出比例扣 0.20 分，该指标得 9.8 分。

综上，产出成本指标得 9.8 分。

（四）效益情况（分值 20 分，得分 18.2 分）

1.社会效益指标（分值 10 分，得分 10 分）

根据吉木萨尔县教育局提供的盖章资料显示：通过实施该项目，屏蔽器、USB 不间断电池等设备及时更新，中高考期间，设备传送信号清晰、续时时间长，2021 年中高考顺利进行，本项目在自治区、昌吉州检查中得到了认可，获得了社会、家长和学生的满意。

同时评价小组通过发放“吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目满意度调查问卷”，对参与一中中高考的教师的满意度情况进行调查分析，评价项目实施产生的社会效益，评价小组发放 100 份问卷，共收回 99 份，其中 47 份问卷满意度为非常满意、34 份为满意、18 份比较满意，未见不满意、非常不满意等情况。

综上，社会效益指标得 10 分。

2.满意度指标（分值 10 分，得分 8.2 分）

一中中高考监考教师满意度

评价小组通过发放“吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目满意度调查问卷”，对参与一中中高考监考的教师进行调查分析，评价小组共发放 100 份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，按照调查问卷中第 5 题的回复情况及满意度计算公式得知，参与一中中高考的教师满意度为 82%，即 $= (23 \times 1.0 + 42 \times 0.9 + 34 \times 0.6) / 99 \times 100\%$ ，满意度不足 100%，扣 1.8 分，得 8.2 分。

综上，满意度指标得 8.2 分。

五、存在的问题

（一）实际购置设备与计划不一致

通过查看项目绩效目标表和支付凭证，该项目 5 个数量指标设置为：购置监控室 UPS 电池数量 ≥ 8 个，购置保密室 UPS 数量 ≥ 1 个，购置考点 5G 手机信号屏蔽器 ≥ 40 个，购置一中考点 UPS 电源 ≥ 2 台，购置一中考点加密打印机 ≥ 2 台，“

吉木萨尔县教育局实际采购设备主要有监控室 USP 电池 8 块，保密室 USP 电源 1 个，手机信号屏蔽仪 40 个，USP 不间断电源外接电池 2 台，实际加密打印机 2 台未购置，另外购置硒鼓、插线板、交换机、光盘、路由器、键盘鼠标若干。实际购置设备与计划不一致。

（二）项目预算绩效业务管理制度不健全

在评价过程中，经对吉木萨尔县教育局进行资料收集和现场查看，未见吉木萨尔县教育局预算绩效业务管理制度，未能为绩效工作提供制度保障。

（三）资金审批手续资料不齐全，未严格执行政府采购制度

通过查看教育局提供的项目相关资料，未见与该项目相关的吉木萨尔县财经委员会会议纪要，审批文件和材料不足，审批手续不完整。该项目通过签订政府采购网上超市合同购置设备，未见吉木萨尔县提供的吉木萨尔县第一中学在政府采购云平台在线询价资料。

（四）预算编制不够科学合理，未对实际支付成本进行合理控制

该项目预算确定的项目资金量与工作任务不匹配，该项目预算资金 19.92 万元，实际支付资金共计 20.315 万元。其中购买手持金属探测器、UPS 电池、UPS 不间断外接电源等设备花费 27,550 元，UPS 不间断电源外接电池 9,600 元，手机信号屏蔽仪 79,600 元。实际支付资金超过预算资金。通过查看支付凭证和验收单，该项目实际成本共计 20.315 万元，与预算数 19.92 万元相比超支 3950 元，超支率为 19.8%，实际成本大于计划成本，超出预算。

六、有关建议

（一）加强绩效目标编制培训，强化目标审核

建议吉木萨尔县教育局加强预算绩效目标编制的培训学习，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，设置不准确的绩效目标应及时退回相关部门，并要求进行进一步修改完善，以确保绩效目标编制的完整性、科学性。在开展绩效监控、绩效自评工作时，填报人员应与项目负责人充分沟通，准确了解填报项目实际情况，做到数据准确。

（二）进一步建立健全预算绩效业务管理制度，强化资金过程监督和现场核查

建议吉木萨尔县教育局建立健全预算绩效管理制度，完善项目的跟踪管理机制，进一步强化资金过程监督，在自治区绩效监控、绩效自评的时间节点开展数据采集、核对、校验和复核工作，确保上报数据准确。同时，吉木萨尔县教育局要对项目资金执行情况进行定期的

现场核查。通过定期检查，及时掌握资金执行金额、实施效果，为预算调整、管理优化、政策调整等提供决策依据。

（三）严格执行预算审批手续，严格按照政府采购进行采购，做好资料归档与保管

建议吉木萨尔县教育局加强资金审批拨付管理，严格执行资金使用申请、审批、复核等手续，对大额支付款必须有严格的审批程序和审批依据，对重要资金支付实行集体决策和审批，确保资金拨付安全、规范、有效。建议教育局加强采购管理，规范采购行为，遵循公开、公平、公正原则，做到“规范、高效、节俭、诚信”，维护公共利益，提高资金使用率。

（四）加强资金管理，提高资金使用效率

建议吉木萨尔县教育局加强采购工作管理，提高采购质量，一方面本着节约、经济实用的原则，科学合理地编制采购预算，以满足正常的工作需求为目的，力求采购项目的使用效益最大化。另一方面加强教育局采购的价格监督，从而降低采购成本，节约财政资金。

附件 1：吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目满意度项目绩效评价综合评分表

附件 2：满意度调查结果分析

附件 3：现场勘查调研

附件 1：吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目满意度项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：	该项目依据吉木萨尔县教育局向吉木萨尔县人民政府打的申请报告资料设立，符合吉木萨尔县的实际情况。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目和部门内部相关项目不重复。该指标得 3 分。		3
					①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和相关政策；得 1 分			
					②项目立项符合行业发展规划和政策要求；得 0.5 分			
					③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；得 1 分			
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；得 0.5 分	该项目自 2021 年开始实施，未见此项目吉木萨尔县财经委员会相关会议纪要，审批文件和材料不足，立项程序不合规。该指标扣 2 分，得 0 分。	2	0
					评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立；得 1 分 ②审批文件、材料符合相关要求；得 0.5 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；得 0.5 分			
	绩效目标 (5 分)	绩效目标 合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	该项目工作任务目标明确，2021 年绩效目标经吉木萨尔县教育局、吉木萨尔县财政局审核及吉木萨尔县人大批复。绩效目标的设置与实际工作内容相关，项目目标与预算确定的项目资金量相匹配。该指标得 3 分。		3
					①项目有经审核的绩效目标表；得 0.5 分			
					②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；得 1 分			
					③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；得 1 分			
					④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；得 0.5 分			
		绩效指标 明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：	该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目绩效目标与项目计划数相对应，该指标得 2 分。		2
					①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 0.5 分			
					②项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；得 1 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应;得 0.5 分			
	资金投入 (10 分)	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:	该项目自 2021 年开始实施,预算内容与项目内容相匹配,预算确定的项目资金量与工作任务不匹配,该项目预算资金 19.92 万元,实际支付资金共计 20.315 万元。其中购买手持金属探测器、UPS 电池、UPS 不间断外接电源等设备花费 27,550 元,USP 不间断电源外接电池 9,600 元,手机信号屏蔽仪 79,600 元。实际支付资金超过预算资金。该指标扣 3 分,得 2 分。	3	2
					①预算编制经过科学论证;得 1 分			
					②预算内容与项目内容匹配;得 1 分			
					③预算额度测算依据充分,按照标准编制;得 1 分			
					④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配;得 2 分			
		资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:	根据教育局提供的申请报告、政府采购合同、验收单和资金支付凭证显示,资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目实际相适应。该指标得 5 分。		5
					①预算资金分配依据充分;得 3 分			
					②预算资金分配与补助单位或地方实际相适应;得 2 分			
过程 (20)	资金管理 (15)	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反	评价要点:	该项目预算资金 19.92 万元,全部为县财政资金。截至 2021 年 12 月 31 日,资金到位 19.92 万元,		5
					①资金及时到位;得 5 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
分)	分)			映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	②资金未及时到位但未影响项目进度；得 3 分	资金到位率 100%。该指标得 5 分。		
					③资金未及时到位并影响项目进度；得 0 分			
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点：	该项目预算资金 19.92 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，资金执行 20.315 万元，预算执行超支 1.98%。该指标扣 0.10 分，得 4.9 分。	0.1	4.9
					①预算资金按计划进度执行；得 2 分			
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	②预算执行率 100%；得 3 分。不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。预算执行率=（实际支出金额/实际到位预算金额）×100%。	该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现资金违规使用情况，资金拨付有完整的审批程序和手续。该指标得 5 分。		5
					评价要点：			
					①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；得 1 分			
					②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得 1 分			
					③项目资金的使用符合项目预算批复规定的用途；得 1 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得 2 分			
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：	吉木萨尔县教育局向评价组提供了《吉木萨尔县教育局财务管理制度》《吉木萨尔县教育局系统预算管理制度》《吉木萨尔县教育局系统资产管理管理制度》《吉木萨尔县教科系统收支业务管理制度》《吉木萨尔县教育局合同管理制度》《吉木萨尔县教育局系统政府采购管理制度》《吉木萨尔县教育局系统财政专项资金管理制度》，为项目资金管理、资产管理和项目顺利实施提供制度保障，未见预算绩效业务管理制度。该指标扣 2 分，得 1 分。	2	1
					①项目已制定或具有相应的财务管理制度、政府采购制度，且制度合法、合规、完整；得 2 分			
					②项目已制定或具有相应的绩效业务管理制度，且制度合法、合规、完整；得 1 分			
		制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：	吉木萨尔镇人民政府依据《吉木萨尔县教育局系统财务管理制度》和《吉木萨尔县教育局系统资产管理制度》对该项目进行财务和项目管理，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。未见吉木萨尔县提供的吉木萨尔县第一中学在政府采购云平台在线询价资料，该指标扣 1 分，得 1 分。	1	1
					①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定；得 0.5 分			
					②项目调整及支出调整手续完备；得 0.5 分			
					③项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行；得 0.5 分			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
					④项目执行情况等资料齐全，并及时进行归档；得 0.5 分			
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>评价要点：</p> <p>①购置实际完成率 100%，得 10 分；计划与实际购置不一致，扣 5 分，或按照完成比例×该指标权重分值计算。</p>	<p>通过查看项目绩效目标表和支付凭证，该项目 5 个数量指标设置为：购置监控室 UPS 电池数量≥8 个，购置保密室 UPS 数量≥1 个，购置考点 5G 手机信号屏蔽器≥40 个，购置一中考点 UPS 电源≥2 台，购置一中考点加密打印机≥2 台。</p> <p>吉木萨尔县教育局实际采购设备主要有监控室 USP 电池 8 块，保密室 USP 电源 1 个，手机信号屏蔽仪 40 个，USP 不间断电源外接电池 2 台，实际加密打印机 2 台未购置，另外购置硒鼓、插线板、交换机、光盘、路由器、键盘鼠标若干。实际购置设备与计划不一致。该指标扣 3 分，得 7 分。</p> <p>综上，产出数量指标得 7 分。</p>	3	7
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或	<p>评价要点：</p> <p>①购置物品质量达到合格率达到 100%，得 10 分；不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。</p>	<p>根据 2021 年 9 月 24 日教育系统办公用品验收单：所有采购设备质量达到合格标准，验收资料齐全，固定资产已入账，2021 年已交付使用。设备质量达标率达 100%，得 10 分。</p> <p>综上，产出质量指标得 10 分。</p>		10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。				
	产出时效（10分）	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： ①工作及时完成、资金及时支付率达 100%，得 10 分；不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算；若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分。	经检查，截止 2021 年 12 月 31 日，根据购置设备资金申请文件、设备验收单和资金支付凭证显示：吉木萨尔县教育局在规定时间内购置 USP 不间断电池、5G 信号屏蔽仪并及时支付资金，设备购置及时率和资金支付及时率达 100%，得 10 分。综上，产出时效指标得 10 分。		10
	产出成本（10分）	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点： ①实际成本≤计划成本（分值 10 分，得分 10 分），实际成本每高出计划成本 1%，扣 1 分，扣完为止。	该项目实际成本共计 20.315 万元，与预算数 19.92 万元相比超支 3950 元，超支率为 1.98%，实际成本大于计划成本，按照超出比例扣 0.20 分，该指标得 9.8 分。综上，产出成本指标得 9.8 分。	0.2	9.8
效益	项目效益	社会效益	10	项目实施所产生的社	评价要点：	根据吉木萨尔县教育局提供的盖章资料显示：通过		10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
(20分)	益(20分)			会效益。	①根据教育局提供的项目资料，评价项目实施实际所产生的效果，结合满意度调查问卷进行打分，项目实施达到预期社会效益且回复情况为比较满意、满意或非常满意的，得10分，未达到预期社会效益或回复为不满意或非常不满意的，按照问卷调查的份数扣减相应分值，则按照10-(不满意比例×该指标权重分值)计算，酌情扣分。	实施该项目，屏蔽器、USB不间断电池等设备及时更新，中高考期间，设备传送信号清晰、续时时间长，2021年中高考顺利进行，本项目在自治区、昌吉州检查中得到了认可，获得了社会、家长和学生的好评。 同时评价小组通过发放“吉木萨尔县2021年中高考设备购置项目满意度调查问卷”，对参与一中中高考的教师的满意度情况进行调查分析，评价项目实施产生的社会效益，评价小组发放100份问卷，共收回99份，其中47份问卷满意度为非常满意、34份为满意、18份比较满意，未见不满意、非常不满意等情况。 综上，社会效益指标得10分。		
		满意度	10	参与一中中高考监考	评价要点：	评价小组通过发放“吉木萨尔县2021年中高考设备	1.8	8.2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	最终得分
				的教师对项目实施效果的满意程度。	①按照“吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目满意度调查问卷”第 5 题的测算回复情况，满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.9+“比较满意”×0.6+“不满意”×0.4+“非常不满意”×0）/总样本数×100%。满意度为 100%得满分；不足 100%，则该指标得分=满意度×该指标权重分值；满意度 40%以下，不得分。	购置项目满意度调查问卷”，对参与一中中高考监考的教师进行调查分析，评价小组共收回 100 份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，按照调查问卷中第 5 题的回复情况及满意度计算公式得知，参与一中中高考的教师满意度为 83%，即=（23×1.0+42×0.9+34×0.6）/99×100%，满意度不足 100%，扣 0.3 分，得 8.2 分。综上，满意度指标得 8.2 分。		
总分			100				13.10	86.90

附件 2：满意度调查结果分析

满意度调查结果分析

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为吉木萨尔县一中参与 2021 年中高考监考教师。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目的参与一中中高考的教师进行问卷调查；在吉木萨尔县教育局的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取发放纸质问卷调查方式，回收有效问卷共计 99 份。

二、满意度计算模型

满意度 = \sum 样本数 (“非常满意” $\times 1.0$ + “满意” $\times 0.9$ + “比较满意” $\times 0.6$ + “不满意” $\times 0.4$ + “非常不满意” $\times 0$) / 总样本数 $\times 100\%$

三、调查结果分析

1、您是否了解 2021 年中高考设备购置项目？

A：了解

B：不太了解

C：不了解

根据问卷统计结果显示，100% 的被调查对象都了解 2021 年中高考设备购置项目

2、中高考期间，您是否使用 5G 信号屏蔽仪、USP 不间断电池等设备？

A：是

B：否

根据问卷统计结果显示，100%的被调查对象使用 5G 信号屏蔽仪、USP 不间断电池等设备。

3、2021 年中高考期间，5G 信号屏蔽仪、USP 不间断电池等设备运行是否正常？

A：是

B：否

根据问卷统计结果显示，100%的被调查对象认为设备运行正常。

4、您对上述设备保障中高考顺利进行的满意度？

A：非常满意

B：满意

C：比较满意

D：不满意

E：非常不满意

根据问卷统计结果显示，47.5%的被调查对象表示设备保障中高考顺利进行非常满意，34.3%表示满意，18.2%表示比较满意。

5、作为设备使用人员，您 2021 年中高考设备购置项目的满意度？

A：非常满意

B：满意

C：比较满意

D：不满意

E：非常不满意

评价小组通过发放“吉木萨尔县 2021 年中高考设备购置项目满意度调查问卷”，对参与一中中高考的教师满意度进行调查分析，评价小组发放 100 份问卷，满意度分为五档，即“非常满意”、“满意”、“比较满意”、“不满意”、“非常不满意”；满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、90%、60%、40%、0%，共收回 99 份，其中 23 份问卷满意度为非常满意、42 份为满意、34 份比较满意，未见不满意、非常不满意等情况，按照的回复情况及满意度计算公式得知，受益群众满意度为 82%，即= $(23 \times 1.0 + 42 \times 0.9 + 34 \times 0.6) / 99 \times 100\%$ 。

附件 3：现场勘查调研

(1) UPS 不间断电源



(2) 手机信号屏蔽仪



(3) 手持金属探测器

