








吉木萨尔县人民政府 文 件


吉县政发规〔2025〕4号
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[bookmark: OLE_LINK1]关于印发《吉木萨尔县政府投资项目规范管理 办法》的通知


北庭工业园区管委会、各乡镇人民政府、县政府有关部门、县直 有关单位：
《吉木萨尔县政府投资项目规范管理办法》已经吉木萨尔县 人民政府研究通过，现印发你们，请认真抓好贯彻落实。
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[bookmark: OLE_LINK2]吉木萨尔县政府投资项目规范管理办法
(2025年修订)


为规范政府投资行为，提高政府投资效益，根据《政府投资 条例》(国务院令第712号)等法律法规，强化政府投资项目管 理中心(以下简称政投中心)职能发挥，针对县域内利用国家、 自治区、州、县财政资金，债券资金，援疆资金，国有企业资金 可研批复投资金额在3000万元以上的项目，明确全过程管理职 责和要求 。


第一章  项目生成阶段
本阶段：业主单位主体，政投中心备案
第 一 条选址。业主单位对拟建设项目的城乡规划、土地利 用规划、国土环境规划、林地、草地、水源保护区、生态红线范 围进行充分研究酝酿，保证建设内容符合国家、地区、城乡规划 要求 。
第二条可研。 业主单位依法依规选择项目建议书或可研编 制机构编制项目建议书、可行性研究报告，经县项目会审会研究 确定取得县发展和改革委员会立项批复后报政投中心备案。

[bookmark: _GoBack]
第二章  项目前期阶段
本阶段：政投中心主导，业主单位主体
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第三条测绘。 政投中心依法依规选择政府投资项目测绘服 务机构。
第四条地勘。政投中心依法依规选择政府投资项目地质勘 察服务机构。
第五条设计。 政投中心按建筑性质分类依法依规选择设计 服务机构编制设计方案及施工图，规划设计成果报县自然资源开 发及管理领导小组会议研究决定，自然资源局配合做好规划成果 评审、上报及相关手续办理工作。
第六条设计施工总承包。 政投中心按照设计施工总承包管 理有关规定，根据工程项目规模、复杂程度、建设工期等特点， 对政府投资项目、债券项目、国有资金项目或占主导地位的重点 投资项目(总投资金额3000万元以上)鼓励采用设计施工总承 包，确保工程建设质量和建设资金使用合理有效。
第七条专家论证。业主单位联合行业主管部门委托第三方 审图机构进行施工图优化审定。
第八条控价编制。 政投中心依法依规选择政府投资项目控 制价编制服务机构。
第九条控价审核。财政局对业主单位提交的招标控价进行
审 核 。
第十条招标。政投中心依法依规选择政府投资项目招标代 理机构编制招投标方案，招投标方案报县招投标领导小组会议研 究决定，招投标工作完成后移交全部档案资料至项目业主单位。
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第十一条其他第三方服务。政投中心依法依规选择政府投 资项目其他第三方服务机构。项目前期阶段各环节，由政投中心 主导开展工作，业主单位全程参与，需要签订相关协议的，由政 投中心确认，业主单位签订。

第三章  项目实施阶段
本阶段：业主单位主体，政投中心监管
第十二条施工。 招标公示期满后2个工作日内签订项目合 同，5个工作日内进场施工，项目业主单位或委托全过程项目管 理公司负责管理；政投中心负责组织架构、专业分包、到场人员、 质量、安全等全过程监管，并连同项目业主单位进行考核。
第十三条监理。项目业主单位或委托全过程项目管理公司 负责管理监理方，政投中心负责组织架构、到场人员、履职能力 监管，并连同项目业主单位进行考核。
第十四条变更。 项目设计变更由项目业主单位或委托全过 程项目管理公司按照《吉木萨尔县政府投资项目工程签证管理暂 行办法》执行，政投中心负责合理性及时效性监管。
第十五条代管服务。对总投资金额在3000万元以上的政府 投资项目、债券项目、国有资金项目或占主导地位的投资项目根 据项目实际情况采用全过程跟踪审计或聘请第三方项目管理公 司，由项目业主单位负责管理，政投中心负责履职能力监管，并 连同项目业主单位进行考核。
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第十六条资金管理。项目业主单位负责按合同约定申请并 支付前期费及工程款。
第十七条农民工工资。项目业主单位负责监督施工中标企 业必须设立农民工工资专户和购买农民工工资支付履约保证保 险，按月足额发放农民工工资，并建立台账，存留簿册，业主单 位和相关职能部门做好监管工作。


第四章  项目验收阶段
本阶段：业主单位主体，政投中心指导
第十八条竣工验收。 项目业主单位负责组织有关单位进行 竣工验收。
第十九条竣工结算。财政局对所有政府投资项目结算进行 审 核 。
第二十条竣工决算。项目业主单位委托第三方服务机构编 制竣工决算报告。
第二十 一 条审计。 审计局按照县委审计委员会安排，对政 府投资类400万元以上的重点项目进行竣工决算抽审，属专项资 金的投资类项目按其管理办法进行审计。
第二十二条归档。 项目业主单位负责工程建设资料、档案 的整理及备案工作。


第五章  其它
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第二十三条 凡涉密工程，业主单位必须向县国家保密局报 告，县国家保密局应该按照《中华人民共和国保守国家秘密法》 进行论证，不得把常规建设项目列为保密工程管理，业主单位在 取得县国家保密局出具的书面证明后，方可按涉密项目相关规定 进行招标。
第二十四条 根据《政府投资条例》,为应对自然灾害、事故 灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的 项目，可以按照国家有关规定简化需要报批的文件和审批程序。
县发展和改革委员会、财政局、审计局、自然资源局、住建 局、档案局、生态环境局、应急管理局、监察等政府职能部门依 据本办法和其他法律法规，在各自职责范围内，对所有政府投资 项目进行监督检查。
本管理办法自公布之日起实施，《关于印发<吉木萨尔县政府 投资项目规范管理办法>的通知》(吉县政发规〔2022〕1号文件) 自公布之日起废止，由吉木萨尔县政府投资项目管理中心会同相 关部门负责解释。
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